



"Avance de Proyecto 5: Versión Beta del Sistema"

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 401)

Profesores: Ricardo Cortés Espinosa y Eduardo Juárez

Jordana Betancourt Menchaca A01707434

Arisbeth Aguirre Pontaza A01274803

Alejandro Martínez Luna A01276785

Monserrat Karime Moreno Casas A01276775

Ana Karen López Baltazar A01707750

30 de marzo del 2022



Índice

Índice	2
1. Implementación de requisitos funcionales 60%	3
2. Diseño y ejecución de pruebas	3
3. Aceptación de requisitos funcionales por parte del clien	te 3
4. Arquitectura de ejecución	3



1. Implementación de Requisitos funcionales 60%.

https://github.com/DenisseDB/Dynamic Tech/tree/Avance5

2. Diseño y ejecución de pruebas 60%.

Diseño de casos de prueba

3. Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente.

Aceptación de requisitos funcionales Dynamic Tech

4. Arquitectura de ejecución.

